Haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.9.2008–31.8.2010 by Romakkaniemi, Risto & Vilmilä, Riitta
Enontekiö Muonio Posio Ranua Utsjoki K
e
m
ijä
rv
i
In
a
ri
Y
lito
rn
io
S
a
v
u
k
o
s
k
i
R
o
v
a
n
ie
m
i
Pelkosenniemi Tornio Salla Kolari Pello
K
it
ti
lä
T
e
rv
o
la
S
o
d
a
n
k
y
lä
S
im
o
K
e
m
in
m
a
a
Haja-asutuksen jätevesihuollon
ohjaus- ja neuvontaprojekti 
1.9.2008–31.8.2010 
1/2011
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haja-asutuksen jätevesihuollon
ohjaus- ja neuvontaprojekti 
1.9.2008–31.8.2010
Risto Romakkaniemi, Riitta Vilmilä
Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen julkaisuja
1/2011
ISSN-L 1799-3865
ISSN 1799-3873 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-257-236-3 (PDF) 
Taitto: Ritva-Liisa Hakala
Rovaniemi 2011
Haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.9.2008–31.8.2010     |     3
Sisällysluettelo
1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2 Haja-asutusalueen jätevesihuollon tilanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
3 Hankeorganisaatio ja talous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
4 Hankkeen tavoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5 Asukkaiden neuvontaa ja yhteistyötä kuntien kanssa . . . . . . . . . . . . . . .9
6 Hankkeesta tiedottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7 Tavoitteiden toteutumisen arviointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8 Johtopäätökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lähteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Liitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Liite 1. Haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus- ja 
        neuvontaprojektin toiminta ja aikataulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Liite 2. Neuvottelupäivien ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Liite 3. Jätevesi-iltojen paikat ja ajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Liite 4. Osallistuminen eri tilaisuuksiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Liite 5. Suunnittelijakoulutuksen ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Liite 6. Arviointisaate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Liite 7. Arviointilomake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4     |     Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.9.2008–31.8.2010     |     5
1 Johdanto
Haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus- ja neuvon-
tahanke toteutettiin ympäristöhallinnon ja kuntien 
yhteistyönä vuosina 2008–2010. Hankkeen tavoi-
te oli lisätä tietoa jätevesiasetuksen edellyttämistä 
toimenpiteistä ja haja-asutusalueen jätevesien puh-
distusmenetelmistä. Hankkeen toteuttamiseen pää-
dyttiin, koska mm. Lapin TE-keskuksen maaseutu-
osastolle tulleiden kyselyiden ja muun palautteen 
perusteella lainsäädännön asettamista vaatimuk-
sista kiinteistöjen jätevedenpuhdistukselle oli sekä 
epätietoisuutta että vääristynyttä tietoa, mikä aiheu-
tui osaksi asiattomasta laitemarkkinoinnista. Hanke 
toteutettiin Lapin ympäristökeskuksen ja kuntien yh-
teishankkeena, koska kuntakohtaisesti organisoitu 
haja-asutuksen jätevesihuollon neuvonta olisi vaa-
tinut paljon henkilöstöresursseja jokaiselta kunnal-
ta. Kemin kaupunkia lukuun ottamatta kaikki Lapin 
kunnat osallistuivat projektiin. 
Kuntien osallistuminen hankkeeseen oli ratkaise-
van tärkeää, koska asetuksen toimeenpanon ja 
valvonnan päävastuu on kunnilla. Kunnilla on myös 
mahdollisuus antaa ympäristönsuojelumääräyksiä 
asetuksessa annettujen rajojen puitteissa jäteveden 
kiinteistökohtaisen puhdistuksen vaatimustasosta. 
Lisäksi kunnat ovat laatineet alueilleen vesihuollon 
kehittämissuunnitelmat ja kunnilla on tietämys omis-
ta lupakäytännöistään. Hankkeella pyrittiin mm. yh-
denmukaistamaan kuntien tulkintoja asetuksesta. 
Päätavoitteena oli auttaa eri tahoja aikaansaamaan 
maaseudun jätevedenkäsittelyssä asetuksen vaati-
musten mukainen taso, jolloin asukkaiden oman lä-
hiympäristön vedenlaatu paranee.  
Eräs ongelma asetuksen toimeenpanolle on puute 
ammattitaitoisista suunnittelijoista. Ammatillinen pe-
ruskoulutus sellaisenaan ei anna millekään ammatti-
ryhmälle valmiuksia ryhtyä kiinteistökohtaisten puh-
distamojen suunnittelijaksi, joten peruskoulutuksen 
lisäksi tarvitaan syventävää tietoa jätevedenkäsitte-
lystä ja käyttökelpoisista menetelmistä. Näistä asi-
oista tarvitaan lisätietoa myös kuntien viranomais-
valvonnassa ja lupa-asioitten käsittelyssä. 
Kiinteistökohtaisesta jätevedenpuhdistuksesta on 
tehty paljon esitteitä ja ohjeistavaa materiaalia. Uu-
simpia julkaisuja ovat Haja-asutusalueiden vesihuol-
to (Kujala-Räty ym. 2008) ja Haja-asutus-alueiden 
jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano (Kaloi-
nen ja Santala 2009). Vuonna 2007 toteutettiin Jä-
tevesineuvonta Lapin läänin kunnissa -hanke, jolla 
tuotettiin kaikkiin Lapin kuntiin jätevesitiedote, puu-
cee -opas, Internet-materiaalia ja PowerPoint -neu- 
vontaesitys kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsitte-
lystä. 
Asetuksen aiheuttamat muutokset kiinteistökohtai-
sessa jätevedenpuhdistuksessa ovat kuitenkin niin 
mittavia, että julkaisujen ja Internetissä olevan ai-
neiston lisäksi tarvitaan maakuntaan ”jalkautuvaa” 
neuvontaa. Tämä julkaisu painottuu hankkeen toteu-
tuksen ja hyviksi todettujen käytäntöjen esittelyyn. 
Raportti sisältää myös perustiedot hankkeesta.
Vuoden 2010 alussa perustettiin Lapin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus osana valtion aluehal-
lintouudistusta ja entiset virastot, mukaan lukien La-
pin ympäristökeskus lakkautettiin. Tässä julkaisussa 
käytetään virastoista niitä nimityksiä, jotka olivat voi-
massa projektin alkaessa.
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2 Haja-asutusalueen
 jätevesihuollon tilanne
Lapin pinta-ala on noin 30 prosenttia koko maan 
pinta-alasta. Rovaniemen ja Kemi-Tornion kaupunki- 
seuduilla asuu kaksi kolmasosaa maakunnan 
asukkaista. Lapin väkiluku oli vuoden 2009 lopussa 
183 748 henkeä eli noin 3,4 prosenttia koko maan 
väestöstä. Harva asutus ja pitkät välimatkat vaikeut-
tavat jätevesihuollon järjestämistä.
Lapissa on tämän hetkisen arvion mukaan viemä-
riverkostojen ulkopuolella olevia vakituisesti asut-
tuja kiinteistöjä noin 22 000 ja lomakiinteistöjä noin 
Kuva 1. Arvio kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyjärjestelmien 
saneeraustarpeesta vuoden 2010 alussa.
Lapin vesihuollon haasteet
•	 Lapissa asukkaita on noin 3,4 % koko maan asukasluvusta.
•	 Lapin pinta-ala on noin 30 % koko maan pinta-alasta.
•	 Asukkaista kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyjärjestelmän varassa on noin 26 %.
•	 Asukkaista oman talousvesikaivon varassa on noin 9 %.
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29 000 (kuva 1). Vakinaisesti asutuista kiinteistöistä 
arviolta 88 % ja vapaa-ajan kiinteistöistä 10 % joutu-
nee saneeraamaan jätevesijärjestelmänsä asetuk-
sen määräykset täyttäviksi. Osa näistä kiinteistöistä 
kuitenkin sijoittuu sellaisille taajaan rakennetuille 
alueille, joilla on syytä ensiksi selvittää keskitetyn 
viemäröinnin rakentamisen tarve.
Lapin vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 on 
esitetty 19 kyläaluetta viemäröitäväksi. Nämä ky-
läalueet on kartoitettu alustavasti kuntien ja Lapin 
ympäristökeskuksen välisissä vesihuollon kehittä-
miskeskusteluissa vuonna 2008. Näiden kaavailtu-
jen viemäriverkostojen piirissä on yhteensä 2 840 
kiinteistöä. Useimmissa tapauksissa alueille raken-
netaan tai uusitaan myös vesijohtoverkosto.
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 Ohjausryhmä
•	monipuolinen asiantuntemus
•	valvoi hankkeen tarkoituksenmukaista 
etenemistä ja kustannusten toteutumista 
rahoitussuunnitelman mukaisesti 
 Ohjausryhmän jäsenet
•	Lapin ympäristökeskus (2 henkilöä)
•	Lapin TE-keskus
•	Rovaniemen kaupunki
•	Pellon kunta
•	 kirjanpito
•	 viestintä
•	 atk-tuki
Lapin ympäristökeskus
•	hallinnoi hanketta 
Hankkeen vastuuhenkilö:
•	 ympäristönhoidon päällikkö
Projektipäällikkö ja jätevesineuvoja
•	 projektin käytännön toteutus
Kunnat
•	 20 kuntaa
3 Hankeorganisaatio ja   
 talous
Lapin ympäristökeskus hallinnoi hanketta ja tarjosi 
henkilöstön käyttöön tilat tarvittavine palveluineen. 
Hankkeen vastuuhenkilö ympäristökeskuksessa oli 
ympäristönhoidon päällikkö Kari Porsanger, projekti-
päällikkönä toimi Risto Romakkaniemi ja hankkeelle 
palkattuna jätevesineuvojana Riitta Vilmilä.
Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat ympäristönhoi-
don päällikkö Kari Porsanger ja vesihuoltopäällikkö 
Arto Seppälä Lapin ympäristökeskuksesta, rahoitta-
jan edustaja agronomi Anne Ristioja Lapin TE-kes-
kuksen maaseutuosastolta sekä kuntien edustajat 
ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi Rovaniemen 
kaupungista ja rakennustarkastaja Pekka Tuomas 
Pellon kunnasta. Ohjausryhmän tehtävänä oli pro-
jektin seuranta. Eri organisaatioiden edustajat mo-
nipuolistivat ohjausryhmän näkökantaa.
Ohjausryhmä valvoi hankkeen tarkoituksenmukais-
ta etenemistä ja kustannusten toteutumista rahoi-
tussuunnitelman mukaisesti. Rahoittajan taholta 
hanke sai tarvittaessa apua projektin hallinnointiin 
liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen taloushallin-
non onnistumisen kannalta oli hyvä, että hanke sai 
käyttää Lapin ympäristökeskuksen ammattitaitoa ja 
EU-hankkeista kertynyttä kokemusta hyväkseen. 
Ympäristökeskuksen tiedottaja avusti viestintään 
liittyvissä kysymyksissä. 
Projektipäällikkö ja jätevesineuvoja vastasivat hank-
keen käytännön toteutuksesta ja hoitivat osaltaan 
myös hankkeen dokumentoinnin ja taloushallinnon. 
Talous
Jätevesihuollon ohjaus- ja neuvotaprojektin ko-
konaisbudjetti oli yhteensä 210 000 €. Siitä EU- 
rahoituksen osuus oli 94 500 € ja kansallinen osuus 
115 500 €. Henkilöstömenojen osuus kokonaisbud-
jetista oli noin 80 prosenttia. Toiseksi suurin me-
noerä oli matkustus. Hanke toteutettiin 1.9.2008–
31.8.2010.
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4 Hankkeen tavoitteet
Neuvonta asukkaille
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä olivat 
viemäriverkostojen toiminta-alueiden ulkopuolella 
asuvat asukkaat ja Lapin alueen kunnat. Hankkeen 
tavoitteena oli lisätä vesihuoltolaitosten viemäri-
verkostojen toiminta-alueen ulkopuolella asuvien 
asukkaiden tietoa hajajätevesiasetuksen (542/2003) 
vaatimuksista ja niistä keinoista, joilla vaatimusten 
mukainen jätevesien puhdistustaso saavutetaan 
kustannustehokkaasti. Tiedon tuli olla puolueetonta 
ja oikeaa, jotta kiinteistön omistajat pystyvät välttä-
mään mahdollisia virheinvestointeja. 
Ympäristönsuojelumääräysten 
laatimisen avustaminen
Kuntien ympäristönsuojelumääräyksillä on tär-
keä rooli hajajätevesiasetuksen toimeenpanossa, 
etenkin Lapin kaltaisessa harvaan asutussa maa-
kunnassa. Määräyksillä voidaan ottaa käyttöön 
asetuksessa mainitut lievemmät jäteveden käsitte-
lyvaatimukset.
Vesihuollon kehittämissuunnitelmien 
päivittäminen 
Tieto viemäriverkoston laajentamisesta tai siitä, et-
tei viemäriverkostoa rakenneta, on olennaisen tär-
keä jätevedenkäsittelyjärjestelmän tehostamista tai 
uusimista suunnittelevalle kiinteistön omistajalle.
Suunnittelijakoulutuksen 
järjestäminen
Projektin edetessä kävi selväksi, että ammattitai-
toisia suunnittelijoita on Lapin läänin alueella aivan 
liian vähän. Projektisuunnitelmaan lisättiin suunnit-
telijakoulutuksen järjestäminen alueella.
Kuva 2. Kuivakäymälä sisätiloissa
(Kuva Raini Kiukas).
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Hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta oli 
erittäin tärkeää, että projektihenkilöstöllä oli vankka 
tietämys kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä 
ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä määräyk-
sistä. Hankkeen käytännön toteuttamisessa yhteis-
työ kuntien ympäristöviranomaisten kanssa oli yhtä 
tärkeää kuin asukkaille kohdistettu neuvonta jäteve-
sin käsittelystä. Hankkeen kuluessa toimenpiteisiin 
lisättiin jätevesijärjestelmien suunnittelijakoulutus, 
koska ammattitaitoisia suunnittelijoita on vielä var-
sin vähän. Hankkeen eri vaiheet ja ajoittuminen on 
esitettynä liitteenä 1 olevassa ” Haja-asutuksen jäte-
vesihuollon ohjaus- ja neuvontaprojektin toiminta- ja 
aikataulu” -taulukossa.
Kuntaneuvottelut
Yhteistyö kuntien kanssa käynnistettiin hankkeen 
alussa käymällä jokaisessa kunnassa neuvottelu 
hankkeesta. Neuvotteluun osallistui mahdollisuuk-
sien mukaan kustakin kunnasta rakennuslupa- ja 
ympäristöviranomainen sekä joissakin kunnissa 
vesihuoltolaitoksen edustaja. Kokouksissa esitel-
tiin hanke, todettiin ympäristönsuojelumääräysten 
ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien päivityksen 
osalta tilanne kunnassa, sovittiin hankkeen yhteys-
henkilö ja menettely ympäristönsuojelumääräysten 
laadinnan vireillepanosta. Lisäksi keskusteltiin alu-
eella toimivien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 
listaamisesta sekä sovittiin alustavasti jätevesi-ilto-
jen järjestämispaikat. Jatkossa hanke tiedotti aina 
kunnan yhteyshenkilölle, joka puolestaan välitti tie-
don edelleen kunnassa asianomaisille viranhaltijoil-
le. Vuoden 2010 aluksi järjestettiin toinen kuntaneu-
vottelukierros, jossa sovittiin jätevesipoliklinikoiden 
järjestämisen käytännön menettelyt.
Ympäristönsuojelumääräykset
Vuoden 2008 lopussa tehdyn kyselyn mukaan 
yhdessäkään kunnassa ei ollut valmiita tai lauta-
kunnan hyväksymiä ympäristönsuojelumääräyksiä. 
Kaksi kuntaa (2/19) ilmoitti ympäristönsuojelumää-
räystensä olevan lausuntokierroksella, seitsemän 
kuntaa ilmoitti ympäristönsuojelumääräysten olevan 
luonnosvaiheessa (7/19) ja kymmenessä kunnassa 
(10/19) ympäristönsuojelumääräysten laatimista ei 
ollut vielä aloitettu.
Kuntien ympäristönsuojelumääräysten laatimista 
pyrittiin helpottamaan laatimalla kuntakohtainen 
aineisto fosforikuormituksesta vesistöaluejaon kol-
mannen jakovaiheen tarkkuudella haja-asutuksen 
ja kokonaishajakuormituksen (haja-asutus, metsä-
talous ja maatalous) osalta. Lisäksi kuntien käyttöön 
laadittiin kaavio ohjeineen ympäristönsuojelumäärä-
ysten antamismenettelystä. Kunnille lähetettiin myös 
hankkeen laatima esimerkki ympäristönsuojelumää-
räyksistä jätevesien käsittelyn osalta ja vyöhykeja-
koperiaatteen soveltamisesta tässä yhteydessä. 
Syyskuussa 2009 tehdyn kyselyn mukaan yhdessä-
kään kunnassa ei ollut vielä valmiita ympäristönsuo-
jelumääräyksiä, mutta kaikissa kunnissa oli aikomus 
laatia ympäristönsuojelumääräykset. Heinäkuussa 
2010 kuudessa kunnassa oli valtuuston hyväksymät 
ympäristönsuojelumääräykset (kuva 3).
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Kuva 3. Ympäristönsuojelumääräysten laatimistilanne heinä-
kuussa vuonna 2010.
Vesihuollon kehittämissuunnitelmien 
päivittäminen
Ensimmäisten kuntaneuvotteluiden yhteydessä kartoi-
tettiin myös mahdollisesti viemäröitäviä alueita. Tuol-
loin tiedot viemäröitävistä alueista vaihtelivat kunta- 
kohtaisesti. Vuoden 2009 maaliskuussa tehtiin kuntien 
yhteysviranomaisille kysely, jossa kysyttiin ”Onko tule- 
vaisuudessa viemäröitävät alueet selvitetty?”. Tähän 
kysymykseen saatiin vastaukset 19 kunnan osalta. 
Vastanneista yhdessä kunnassa viemäröitävät alueet 
oli selvitetty kiitettävästi, 9 kunnassa hyvin, 7 kunnas-
sa välttävästi ja 2 kunnassa heikosti (kuva 4).
10     |     Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vain yhdellä kunnalla oli vuoden 2007 jälkeen päi-
vitetty vesihuollon kehittämissuunnitelma. Muissa 
kunnissa oli voimassa vuosina 2004–2005 laadittu 
kehittämissuunnitelma. Kunnat eivät tehneet pro-
jektin aikana vesihuollon kehittämissuunnitelmien 
päivityksiä, mutta osalla kunnista oli selvä näkemys 
siitä mihin ja milloin viemäriverkkoa tullaan laajen-
tamaan. Tieto viemäriverkoston laajentamisaikeista 
on kiinteistönomistajille tärkeä. Kiinteistönomista-
jan on tiedettävä, tuleeko hänen rakentaa kiinteis-
tökohtainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä vai onko 
tulevaisuudessa mahdollista liittää kiinteistö viemä-
riverkostoon. Vesihuoltolaitoksen on varauduttava 
lisääntyviin kiinteistönomistajien tiedusteluihin siitä, 
voiko toiminta-alueen ulkopuolelta liittyä viemäriver-
kostoon. Tällöin on hyvä, jos liittymis- ja hinnoitte-
luperusteet ovat ajoissa selvät. Tiedottaminen vie-
märiverkostojen laajentamissuunnitelmista tai myös 
siitä, ettei laajentamissuunnitelmia ole, on hyvää 
asiakaspalvelua.
Vesihuoltolakiin valmisteilla olevat muutokset ja nii-
den vaikutus kehittämissuunnitelmiin on yksi syy, 
miksi kunnissa ei ole aloitettu vesihuollon kehittä-
missuunnitelmien päivittämistä.
Neuvottelupäivät kuntien viran-
omaisille
Hankkeen toimesta Rovaniemellä järjestettiin 
26.3.2009 kuntien viranomaisille haja-asutuksen 
jätevesien käsittelystä neuvottelupäivä. Neuvottelu-
päiville osallistui yhteensä 48 kuntien rakennusval-
vonnan ja ympäristönsuojelun viranhaltijaa. Neuvot-
telupäivien ohjelma koostui sekä haja-asutusalueen 
jätevesihuoltoa koskevista alustuksista että ryh-
mätöistä. Ryhmätöiden aiheita olivat: vyöhykejako, 
jätevesien käsittely pohjavesialueilla sekä suunnit-
teluvaatimukset ja neuvontatilaisuuksien ohjelma. 
Ryhmätöiden yhteenvedoista käytiin vilkas keskus-
telu päivän päätteeksi. Kuntien yhteyshenkilöille lä-
hetettiin yhteenveto ryhmätöiden vastauksista. Neu-
vottelupäivien ohjelma on liitteessä 2.
Jätevesi-illat
Jätevesi-iltojen järjestäminen osoittautui hyväksi 
tavaksi jakaa tietoa jätevesien käsittelystä haja-
asutusalueella. Jätevesi-illoissa kuntalaisilla oli 
mahdollisuus kysyä mieltään askarruttavista asiois-
ta ja osallistua keskusteluun. Jätevesi-iltojen lisäksi 
hankkeen loppuvaiheessa järjestettiin jokaisessa 
kunnassa kahtena päivänä ”jätevesipoliklinikka”, 
jossa annettiin henkilökohtaista neuvontaa kiin-
teistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä. Neuvontaa 
annettiin myös puhelimitse, jotta nekin, jotka ei-
vät päässeet jätevesi-iltaan tai poliklinikalle, saivat 
apua. Kiinteistökäyntejä tarjottiin erityisen haasteel-
lisiin kohteisiin. 
Kiinteistöjen omistajille suunnattuja neuvontatilai-
suuksia järjestettiin iltatilaisuuksina eri puolilla Lap-
pia kaikkiaan 67. Luettelo paikoista ja ajankohdista 
on liitteessä 3. Jätevesi-iltoihin osallistui yhteensä 
1 264 henkilöä eli keskimäärin 19 henkilöä tilaisuut-
ta kohden. Neuvontaprojektin tavoitteiden saavutta-
miseksi on tärkeää, että jätevesi-iltoja järjestetään 
riittävän monta ja tilaisuuksien järjestämisestä ilmoi-
tellaan tehokkaasti. Jätevesi-illoista tiedotettiin ke-
sän alussa molemmissa Lapin maakuntalehdissä. 
Lisäksi paikallislehdissä ja paikallisradioissa tiedo-
tettiin kuntakohtaisesti kunkin tilaisuuden ajankoh-
dan lähestyessä. 
Jätevesi-iltojen ohjelma ja käytännön järjestelyt tois-
tuivat samanlaisina kaikissa paikoissa. Kunta hoiti 
tilaisuuksien tilajärjestelyt. Jätevesi-illat järjestettiin 
kesäiltaisin, koska silloin arvioitiin ihmisillä olevan 
eniten kiinnostusta aihetta kohtaan ja aikaa osallis- 
tumiseen. Jätevesi-iltojen ajankohdista sovittiin 
kunnan viranomaisten kanssa jo helmikuussa, jot-
ta kesäaikana pidettävien tilaisuuksien ajat saatiin 
soviteltua ao. kuntien viranomaisten aikatauluihin 
ja tarvittavat tilavaraukset voitiin tehdä ajoissa. 
Jätevesi-illat järjestettiin maanantai–torstai -iltaisin 
useimmiten kouluilla tai seurojen-/kylätaloilla. Ai-
kaisimmillaan jätevesi-illat alkoivat kello 17.00 ja 
Kuva 4. Viemäröitävien alueiden selvitystilanne vuonna 2009.
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myöhäisimmillään kello 19.00. Jätevesi-illat kestivät 
noin kahdesta tunnista kolmeen tuntiin. Kahvituksen 
järjestämisestä vastasi kunta tai esimerkiksi kylä- 
toimikunta. Hanke maksoi kahvituksen järjestämi-
sestä kohtuulliset kulut. Projektihenkilöitten tehtävä-
nä oli huolehtia tilaisuuksia koskevasta lehti-ilmoitte-
lusta ja hankkeen www-sivujen päivittämisestä. 
Neuvontatilaisuuksiin osallistui projektihenkilön li-
säksi kunnan rakennustarkastus- ja/tai ympäristön-
suojeluviranomainen. Tilaisuuden avauksen suoritti 
kunnan edustaja. Seuraavaksi projektihenkilö esit-
teli hankkeen sekä kertoi kiinteistökohtaista jäteve-
denkäsittelyä koskevan lainsäädännön keskeisistä 
määräyksistä. Kunnan edustaja kertoi sen hetkisen 
tilanteen kunnan ympäristönsuojelumääräysten laa-
dinnassa. Lisäksi kunta esitteli vesihuollon kehit- 
tämissuunnitelman pohjalta ne alueet, jotka on suun-
niteltu viemäröitävän tulevaisuudessa. Kiinteistö- 
kohtaisen jätevesijärjestelmän suunnitteluosiossa 
projektihenkilö toi esille hyvää suunnittelukäytäntöä 
ja niitä seikkoja, jotka suunnittelussa tulee huomioi-
da. Tässä painotettiin nimenomaan ammattitaitoisen 
suunnittelijan tärkeyttä. Kunnan edustaja kertoi jäte-
vesijärjestelmän uusimisen tai saneeraamisen edel-
lyttämästä rakennuslupamenettelystä sekä mah-
dollisuuksista saada avustuksia kyseiseen työhön. 
Illan lopuksi tarkasteltiin erityyppisiä puhdistusme-
netelmiä, niiden soveltuvuutta erityyppisiin tilantei-
siin ja niiden puhdistustehon riittävyyttä. Kuntien vi-
ranomaisten rooli jätevesi-illoissa oli tärkeä johtuen 
kuntien erilaisista lupakäytännöistä ja olosuhteista.  
Yleisön keskuudessa jätevesiasetuksen vaatimuk-
set saivat aikaan monenlaisia reaktioita, mikä oli 
arvattavissakin jo etukäteen. Tilaisuuksien ilmapii-
ri vaihteli paljon. Osittain käytettiin kiihkeitäkin pu-
heenvuoroja, jotka kyseenalaistivat ”jätevesiase-
tuksen” järkevyyden. Toisissa tilaisuuksissa osa 
kuulijoista taas kiitteli, että jätevesiasiasta jaetaan 
tietoa. Parhaimmillaan jätevesi-illat olivat silloin, kun 
muodostui varsinaiseen aiheeseen keskittyvää asi-
allista vuoropuhelua, jossa yleisö esitti kysymyksiä 
ja kertoi omia kokemuksiaan.
Jätevesipoliklinikat
Asukkaille tarjottiin myös henkilökohtaista jäteve-
sineuvontaa hankkeen toimesta. Neuvonta järjes-
tettiin pitämällä ns. jätevesipoliklinikoita jokaisessa 
kunnassa kahtena päivänä. Jätevesipoliklinikoilla 
kävi 188 henkilöä, keskimäärin viisi henkilöä tilai-
suutta kohden. Neuvoa kysyttiin niin vapaa-ajan 
asuntojen kuin vakituisten asuntojen jätevedenkäsit-
telystä, mutta joukossa oli myös monimutkaisempia 
tapauksia, kuten matkailukiinteistöjä ja maatiloja. 
Osa asiakkaista oli asiasta hyvin perillä ja he tuli-
vat poliklinikalle hakemaan varmistusta suunnitel-
milleen. Osa asiakkaista tarvitsi tietoa aivan perus-
teista alkaen. Vain ani harva asiakas tuli kysymään 
pelkästään jotain yksityiskohtaa jätevedenpuhdis-
tuksesta. Yhden asiakkaan neuvomiseen on varat-
tava aikaa vähintään puoli tuntia.
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä
Haja-asutusalueen jätevesien puhdistusta käsiteltiin 
laajasti myös Lapin ympäristökeskuksen järjestä-
millä ympäristönsuojelun neuvottelupäivillä 23.11.–
24.11.2009. Aiheesta pidettiin useita alustuksia: 
haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus- ja neuvonta- 
hankkeen tilanne, suunnittelijakoulutus, tehdasval-
misteisten pakettipuhdistamojen markkinoinnin epä-
kohdat, vähäiset jätevesimäärät ja kohtuuttomuus, jä-
tevesisuunnitelmien arviointi ja rakentamisen valvonta 
sekä sakokaivolietteet ja niiden hyödyntäminen. 
Ympäristönsuojelun neuvottelupäiville osallistui 
kuntien rakennus- ja ympäristöviranhaltijoita sekä 
lautakuntien jäseniä. Hankkeen projektipäällikkö ja 
jätevesineuvoja olivat asiantuntijoina paikalla vas-
taamassa vesihuoltoa koskeviin kysymyksiin mo-
lempina päivinä. 
Muut esittely- ja tiedotustilaisuudet
Projektihenkilöstö osallistui jätevesi-iltojen lisäksi 
kahdeksaan eri tilaisuuteen, joissa esiteltiin projek-
tia tai tehty jätevesineuvontaa. Seitsemään näistä 
tilaisuuksista osallistui yhteensä 236 henkilöä.  Poh-
jois-Suomen vesihuoltopäivien osallistujamäärää ei 
ole tiedossa, mutta kuitenkin osallistujia oli useita 
kymmeniä. Luettelo tilaisuuksista on liitteessä 4.
Suunnittelijakoulutus
Kuntaneuvotteluiden yhteydessä varmistui käsitys 
siitä, että Lapin kunnissa on pula ammattitaitoi-
sista suunnittelijoista. Kuntien yhteysviranomais-
ten mukaan projektissa mukana olleissa kunnissa 
(20 kpl) oli tiedossa noin 20 suunnittelijaa. Suunnit-
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telijat eivät olleet jakautuneet tasaisesti eri kuntiin, 
vaan osassa kunnista ei ollut yhtään suunnittelijaa 
tiedossa, kun taas toisissa kunnissa suunnittelijoita 
oli useita. Jätevesitilaisuuksissa kävi noin 10 henki-
löä, jotka ilmoittivat olevansa suunnittelijoita.
Koska suunnittelijakoulutukselle oli selvä tarve, 
hankkeen toimenpiteisiin päätettiin lisätä suunnit-
telijakoulutuksen järjestäminen. Aluksi selvitettiin, 
voidaanko koulutus järjestää Lapin TE-keskuksen 
työvoimaosaston rahoitukselle. Koska se ei ollut 
mahdollista, koulutus päätettiin järjestää ostopalve-
luna. Koulutuksen järjestäjäksi valittiin Suomen ym-
päristöopisto (SYKLI), koska Rovaniemen alueen 
oppilaitoksilla ei ollut mahdollisuutta ryhtyä koulu-
tuksen järjestäjäksi lyhyellä varoitusajalla.  
Koulutukseen sisältyi varsinaisen suunnittelijakoulu-
tuksen lisäksi luentoja jätevesiasetuksen sisällöstä ja 
tavoitteista sekä kuntien roolista asetuksen toimeen-
panossa. Suomen ympäristöopisto vastasi koulutus-
osiosta ja hanke vastasi muusta jätevesien käsitte-
lyyn liittyvästä tiedottamisesta ja neuvonnasta.
Koulutus toteutettiin kahtena kahden päivän mittai-
sena jaksona Rovaniemellä joulukuussa 2009 ja 
tammikuussa 2010. ”Haja-asutusalueiden vesihuol-
lon suunnittelijakoulutus ja neuvontatilaisuus” oli vii-
den opintopisteen arvoinen suoritus. Koulutukseen 
osallistui yhteensä 59 opiskelijaa, joista FISE -pä-
tevyystenttiin ilmoittautui 36 henkilöä. Koulutukseen 
osallistujilta SYKLI peri osallistumismaksun.
Projektihenkilöt olivat koko koulutuksen ajan paikal-
la ja neuvontatyö lomitettiin koulutuksen yhteyteen. 
Liitteenä 5 on suunnittelijakoulutuksen ohjelma.
Hallinnointitehtävät
Hankkeen hallinnoimiseen on varattava riittävästi 
aikaa. EU-rahoitteista hanketta säätelee rahoitta-
jatahon asettamat rahoitusehdot. Vaikka kirjanpi-
täjä suorittaa oman työnsä, jää projektihenkilöstön 
tehtäväksi varmistua, että projektille on kirjattu vain 
hyväksyttävät kustannukset ja ne ovat oikeilla tileil-
lä. Kulutositteisiin on hyvä heti kirjata mitä kulutosite 
koskee, mm. hankenumero, päivämäärä ja ylipään-
sä kaikki sellaiset tiedot, joiden avulla voidaan vielä 
aikojen kuluttuakin palauttaa mieleen mistä lasku-
tuksessa on ollut kysymys. EU-hankkeessa tulee 
myös muistaa noudattaa täsmällisesti annettuja 
määräaikoja. Esim. maksatushakemus on tehtävä 
sille asetettuna määräaikana, samoin kuin muut pro-
jektiasiakirjat.
Hankkeen hallinnointiin kuuluvia tehtäviä ovat mak-
satushakemusten laatimisen lisäksi mm. talousti-
lanteen seuraaminen, mahdollisten muutoshake-
musten tekeminen ja väliraporttien kirjoittaminen. 
Projektityöntekijät hoitivat myös projektiin kuuluvat 
rutiinityöt, kuten kokousten järjestämisen, lehti- 
ilmoitusten tekemisen sekä Internet-sivujen päivi-
tyksen. 
Alkuperäiseen rahoitushakemukseen tehtiin kor-
jaushakemus, koska vesihuollon yleissuunnitelmien 
laatimista hankkeen rahoituksella ei voitu rahoitta-
jan mielestä toteuttaa, eikä näin ollen ollut tarpeel-
lista palkata myöskään toista projektityöntekijää. 
Hankkeen aikana laadittiin väliraportti jokaiseen oh-
jausryhmän kokoukseen. Väliraportin päivittäminen 
kuvaa projektin tilannetta ja auttaa ohjausryhmän 
lisäksi myös projektihenkilöstöä hahmottamaan, 
onko asetetut tavoitteet saavutettu ja mitä pitää vie-
lä tehdä. Väliraporttiin sisällytettiin myös kustannus-
raportti, jonka päivittäminen auttaa taloustilanteen 
seuraamisessa. Maksutapahtumien seuraamisella 
aika-ajoin projektin kuluessa vältettiin tapahtumien 
unohtaminen, ja näin kirjausten oikeellisuus tuli tar-
kastettua silloin, kun maksutapahtumat olivat vielä 
hyvin muistissa. Maksatusta haettiin vuosien 2008 
ja 2009 lopussa sekä projektin loputtua.
Maaseutuviraston valvontaosaston tarkastusyk-
sikkö suoritti projektin tarkastuksen maaliskuussa 
2009. Tarkastuksen yhteydessä haastateltiin projek-
tipäällikköä ja kirjanpitäjää. Tarkastuksessa ei todet-
tu olennaista huomautettavaa. 
Hankepäätökseen haettiin muutosta kolme kertaa. 
Muutosten hakeminen aiheutui projektiajan jatka-
misesta, suunnittelijakoulutuksen sisällyttämisestä 
projektiin sekä kustannusjaon muuttamisesta. Väli-
raportti päivittyi helposti loppuraportiksi. Hankkeen 
tapahtumista on hyvä pitää koko ajan päiväkirjaa.
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6 Hankkeesta tiedotta-
 minen
”Haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus- ja neuvon-
ta” oli tiedotushanke, ja näin ollen tiedottamiseen 
kiinnitettiin erityistä huomiota. Projektihenkilöstöä 
kutsuttiin useisiin eri tilaisuuksiin kertomaan hank-
keesta ja kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelys-
tä. Kuntien viranomaisille hankkeen kulusta ja jäte- 
vesienkäsittelyyn liittyvistä asioista tiedotettiin säh-
köpostilla. Jätevesi-ilta -ilmoitukset julkaistiin mak-
settuina ilmoituksina paikallislehdissä, ja kaksi il-
moitusta myös maakunnallisissa sanomalehdissä. 
Paikallislehtien ilmoitukset tavoittivat hyvin kohde-
ryhmänsä. Myös paikallisradioiden menovinkeissä 
luetut ilmoitukset jätevesi-illoista toimivat hyvin. Pai-
kallislehtien toimittajat osallistuivat jätevesi-iltoihin 
ja laativat lehtiinsä hyvin asiapitoisia artikkeleita ai-
heesta. Hanke tiedotti myös lähettämällä laatimiaan 
lehdistötiedotteita sanomalehdille ja paikallislehtiin. 
Ympäristökeskuksen Internet-sivuille tehtyjä sivus-
toja päivitettiin hankkeen kuluessa. Rahoittajan 
viestintäohjeen mukaisesti aina tiedotettaessa esim. 
PowerPoint -esitykset laadittiin viestintäohjeiden 
mukaisille pohjille ja kaikessa tiedottamisessa mai-
nittiin rahoittaja, EU-lippu ja rahoittajan lause: ”Eu-
roopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: 
Eurooppa investoi maaseutualueisiin”. Tiedottami-
nen hankkeen olemassaolosta oli olennainen osa 
hankkeen toimintaa. 
Kuva 5. Yleisöä Tervolan jätevesi-illassa (Kuva Risto Romakkaniemi).
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7 Tavoitteiden toteutumisen 
 arviointi
Hankkeen onnistumista arvioitiin kuntien viranomai-
sille sähköpostitse lähetetyllä kyselylomakkeella. 
Lomakkeen saatekirje on liitteenä 6 ja kyselylomake 
liitteenä 7. Kysely lähetettiin 20 kuntaan ja vastauk-
sia saatiin 19 kunnasta.
Kuntien arvioiden perusteella hankkeesta kokonai-
suutena oli tiedotettu varsin hyvin kuntien viran-
omaisille. Myös jätevesi-illoista oli tiedotettu hyvin ja 
niiden arvioitiin hyödyttäneen sekä kuntalaisia ja tu-
keneen myös kuntien viranomaisten työtä. Kuntien 
arvioissa hankkeen merkityksestä ympäristönsuoje-
lumääräysten laatimisessa oli eniten vaihtelua, kes-
kiarvo oli 6,8 (taulukko 1).
Jätevesi-iltoja koskevista vastauksista näkyy, että 
neuvontailtoja on pidetty hyödyllisinä ja niillä on ol-
lut myös myönteistä vaikutusta jätevesien käsittelyn 
kuntoon saattamiseen.
Kysymys: ”Onko jätevesi-illasta saatu kuntalaisilta 
palautetta ja jos on millaista?” 
•	 4/17 vastanneista ei ollut saanut palautetta
•	 7/17 vastanneista oli saanut positiivista palautetta
Palaute oli ollut esimerkiksi sellaista, että:
Joissakin kunnissa oli harmiteltu miksi jätevesi-iltoja 
ei järjestetty joka kylässä.
Taulukko 1. Kunnan yhteysviranomaisten arvio hankkeen onnistumisesta (1=heikko, 10=erittäin hyvä).
Kysymys Vastausten keskiarvo
Projektista kokonaisuutena on tiedotettu kunnanviranomaisia 8,5
Projekti tiedotti yleisöä jätevesi-illoista 8,8
Projektin merkitys kunnan ympäristönsuojelumääräysten laatimisessa 6,8
Seminaarin 26.3.09 hyöty kuntien viranomaisille 7,7
Kuntalaisen hyöty jätevesi-illasta 8,1
Kunnanviranomaisen työtä jätevesi-ilta auttaa? 8,2
Kysymys: ”Onko jätevesi-illan/iltojen jälkeen havait-
tu kuntalaisten aktivoituneen saattamaan jätevesi-
asiansa kuntoon ja jos on niin millaista toiminta on 
ollut?” 
•	 ei ole 5/17
•	 on 8/17 
Toiminnan kerrottiin olleen esim. puhelintiedusteluja 
ja tiedusteluja suunnitelmien tekijöistä. Lisäksi ky-
syttiin, haluavatko kuntien yhteisviranomaiset hank-
keen järjestävän kuntakierroksen asian tiimoilta, 
yhteisen neuvottelupäivän tai muuta, mitä? Yhteistä 
neuvottelupäivää toivoi 14/17 vastanneesta.
Myös suunnittelijakoulutuksesta pyydettiin palautet-
ta. Suomen ympäristöopisto kyselyyn vastasi lähes 
kaikki koulutukseen osallistujat (53/59). Koulutus sai 
yleisarvosanaksi 4 (asteikko 5 on paras, 1 on huo-
noin).
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8 Johtopäätökset
Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon yhteydessä 
on käynyt ilmeiseksi tiedottamisen ja neuvonnan 
tärkeys. Koska markkinavoimat hoitavat mainosta-
mista ja markkinointia omien intressiensä pohjalta, 
lopputulos ei aina johda toivottuun lopputulokseen 
ympäristönsuojelun eikä taloudellisuuden osalta. 
Asetuksen antamisen yhteydessä olisi ollut syytä 
varata riittävät resurssit puolueettomalle neuvon-
nalle. Myös koko asetuksen voimassaolon ajan 
vellonut huhumylly asetuksen kumoamisesta on 
hämmentänyt ihmisiä. Tätä seikkaa ei ole ollut omi-
aan vähentämään valmistelut ympäristönsuojelulain 
muuttamiseksi vielä siirtymäajan loppupuolella ja 
poikkeamismomentin vaikea tulkinta siitä, kuinka 
kohtuuttomuus tässä yhteydessä olisi mitattava.
Hankkeessa välitettiin puolueetonta tietoa haja-asu-
tuksen jäteveden käsittelyyn ja käsittelyvaatimuksiin 
liittyen, ja sitä kautta osa tiedon saaneista kuntalai-
sista voi välttyä virheinvestointien teolta. Hankkeen 
avulla pystyttiin jossain määrin yhdenmukaistamaan 
kuntien jätevesiasetuksen tulkintaa ja jätevedenkä-
sittelyn vaatimustasoa sekä suunnittelun että laite-
valinnan osalta. Täydelliseen yhdenmukaisuuteen ei 
kuitenkaan neuvonnan avulla päästä ja ei ehkä kun-
tien erilaisuudesta johtuen ole tarvettakaan. Hanke 
edesauttoi haja-asutuksen jätevesiasetuksen vaati-
musten toteutumista ja edelleen ajan kuluessa myös 
vesistöjen vedenlaadun paranemista. Kaiken kaikki-
aan hanke sai paljon palstatilaa paikallislehdissä, 
joita kohderyhmä lukee tarkkaan. Voidaan olettaa, 
että tieto etenee jätevesi-illoissa käyneiden välityk-
sellä niillekin kiinteistönomistajille, joita asia kiinnos-
taa, mutta jotka eivät jätevesi-iltaan osallistuneet. 
Ympäristönsuojelumääräysten laatimista kunnissa 
saatiin hankkeen avulla ainakin kiirehdittyä.
Suunnittelijakoulutuksen toteuttaminen merkitsee 
tulevaisuudessa tasokkaampaa suunnittelua sekä 
ammattitaitoisen suunnittelutyön tarjontaa. Suunnit-
telun merkitystä tulee tulevaisuudessakin korostaa, 
sillä hyvä suunnitelma ei ole turha kuluerä, vaan se 
maksaa itsensä takaisin kiinteistölle ja käyttäjälle 
sopivan sekä toimivan laitehankinnan muodossa. 
Ammattitaitoisen suunnittelun avulla saadaan kiin-
teistölle ja käyttäjälle mahdollisista järjestelmistä 
valittua sopivin.
Hanke edesauttoi keskustelua eri kuntien viran-
omaisten välillä sekä kuntalaisten keskuudessa. 
Lapissa useassa kunnassa sama viranhaltija hoi-
taa useampaa tehtävää esim. rakennustarkastajan 
ja ympäristötarkastajan virkaa. Heillä neuvontaan 
ja ohjaukseen käytettävä aika on rajallinen, joten 
tämän projektin tyyppiset yhteishankkeet ovat suo-
tavia. Seminaarin yhteydessä kuntien viranomaiset 
saivat vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia keskenään, 
jolloin muodostuu yhtenevämpi linjaus haja-asutuk-
sen jätevedenkäsittelyn toimeenpanosta.
Kuntien yhteysviranomaisten antamien vastausten 
perusteella voidaan arvioida, että hankkeen tie-
dottamisessa kunnan viranomaisille on onnistuttu. 
Myös jätevesi-iltojen tiedottamisessa onnistuttiin.
Haja-asutusalueiden asukkailla on kuitenkin edel-
leen suuri tiedontarve kiinteistökohtaisista jäteve-
denkäsittelyratkaisuista. Laitevalmistajista riippu-
mattomat suunnittelijat ovat nyt avainasemassa 
tiedon tarpeen tyydyttämisessä. Ennen muuta ke-
sämökeille ja vakituisiin asuntoihin soveltuvista kui-
vakäymälöistä ja vähävetisistä käymälöistä tarvitaan 
lisää tietoa. Kuluttajat kaipaavat käyttökokemuksia 
sisätiloihin asennetuista kuivakäymälöistä. Epävar-
muus kuivakäymäläratkaisujen soveltuvuudesta ja 
pelko käytön vaikeudesta johtaa liian usein kulutta-
jan valitsemaan tutumman vesi-WC ratkaisun kiin-
teistölleen. Myös käymäläjätteen asianmukaisesta 
käsittelystä olisi hyvä laatia ohjeistus.
Mikäli kiinteistöllä on käytössä oma talousvesikaivo, 
on syytä tarkistaa myös sen kunto ja tutkituttaa juo-
maveden laatu kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittely-
järjestelmän uusimisen tai tehostamisen yhteydessä. 
Erityiskohteiden kuten maatilojen ja matkailukohtei-
den jätevedenkäsittelyjärjestelmien suunnittelemi-
sesta ja valmiiden järjestelmien toimivuudesta olisi 
hyvä saada enemmän tietoa. 
Ympäristönsuojelumääräykset, rakennusjärjestys, jä-
tehuoltomääräykset, kaavamääräykset ja vesihuollon 
kehittämissuunnitelma olisi oltava kuntalaisten hel-
posti saatavissa. Hyvä yhteistyö kunnan rakennus-
valvonnan, ympäristönsuojelun ja vesihuollon kesken 
on tärkeää. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitel-
massa olevilla viemäriverkoston rakentamisesityksil-
lä on vaikutusta alueen kiinteistöjen jätevesiratkaisui-
hin, joten niiden ajantasaisuus on tärkeää.
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Lähteet
Katriina Kujala-Räty, Harri Mattila & Erkki Santala (toim.). Haja-asutusalueiden vesihuolto. HAMKin jukaisuja 
7/2008. ISBN 978-951-784-472-7.
Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2009. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano. ISBN 978-
952-11-3525-5.
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Haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus- ja 
neuvontaprojektin toiminta ja aikataulu
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Liite 2.
HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIHUOLLON OHJAUS JA NEUVONTA
Neuvottelupäivät
Paikka:  City Hotelli, Rovaniemi. Pekankatu 9
Aika:  26.3.2009 klo. 9:00–16:00
Kohderyhmä: Kuntien rakennustarkastajat ja ympäristönsuojelusta vastaavat
OHJELMA
09:00–09:30 Tulokahvi ja ilmoittautuminen
09:30–09:45 Neuvottelupäivien avaus
  Kehittämispäällikkö Miikka Halonen Lapin ympäristökeskus
09:45–10:00 Päivien ohjelma ja alustus neuvontatilaisuuksien ajankohdista
  Projektipäällikkö Risto Romakkaniemi Lapin ympäristökeskus
10:00–10:30 Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistus ympäristönsuojelulain näkökulmasta
  Ympäristönsuojelupäällikkö Tiina Kämäräinen Lapin ympäristökeskus
10:30–11:15 Kiinteistökohtaisten jätevedenpuhdistuslaitteiden CE-testaus
  Riikka Vilpas Suomen ympäristökeskus
11:15–12:15 Lounastauko (omakustanne)
12:15–12:45 Viemäröitävät alueet / vesihuollon kehittämissuunnitelmat
  Vesihuoltopäällikkö Arto Seppälä Lapin ympäristökeskus
12:45–13:15 Kooste kiinteistökohtaisesta jätevedenpuhdistuksesta
  Projektipäällikkö Risto Romakkaniemi Lapin ympäristökeskus
13:15–13:45 Iltapäiväkahvi
13:45–14:45 Ryhmätyöt
  - Vyöhykejako
  - Jätevesien käsittely pohjavesialueilla
  - Suunnitteluvaatimukset
  - Neuvontatilaisuuksien ohjelma
14:45–16:00 Ryhmätöitten purku keskusteluineen
16:00 Seminaarin päättäminen
Neuvottelupäivien ohjelma
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Kunta Paikka Aika Osallistujat*
Kittilä
Tepaston koulu 25.5. klo: 18.00 17
Kittilän yläkoulu 26.5. klo: 17.00 14
Tepsan työväentalo 27.5. klo: 18.00 33
Kiistalan koulu 28.5. klo: 18.00 13
Tervola
Kirkonkylä, valtuustosali 8.6. klo: 18.00 32
Louen koulu 9.6. klo: 18.00 23
Mattisen koulu 10.6. klo: 18.00 13
Paakkolan nuorisoseurantalo 11.6. klo: 18.00 18
Sodankylä
Syväjärven koulu, Urheilukentäntie 4 10.6. klo: 17.00 14
Vuotson koulu, Ivalontie 8716 11.6. klo: 17.00 20
Lokan koulu, Ikosentie 15 15.6. klo: 17.00 13
Orajärven koulu, Huhanrannantie 12 16.6. klo: 12.00 28
Torvisen kyläseurantalo, Pyhä-Luostontie 25 16.6. klo: 17.00 28
Valtuustosali, Jäämerentie 1 17.6. klo: 17.00 25
Simo Simon kunnanvirasto 15.6. klo: 18.00 24
Keminmaa
Koskenvoiman talo (Länsikoski) 16.6. klo: 18.00 3
Maulan koulu 17.6. klo: 18.00 6
Enontekiö
Hetta kunnanvirasto 22.6. klo: 18.00 2
Karesuvannon koulu 23.6. klo: 18.00 11
Peltovuoman koulu 24.6. klo: 18.00 13
Hetta kunnanvirasto 25.6. klo: 18.00 9
Muonio
Ylimuonion entinen koulu 29.6. klo: 17.00 10
Särkijärven entinen koulu 30.6. klo: 17.00 7
Kangosjärven entinen koulu 1.7. klo: 17.00 11
Yläkoulun auditorio 2.7. klo: 17.00 6
Posio
Kunnantoimisto, Kirkkotie 1 29.6. klo: 19.00 43
Kuloharjun koulu, Kuoliontie 1 30.6. klo: 19.00 19
Ylikitkan koulu, Ajakkaniementie 5 b 1.7. klo: 19.00 27
Mourujärven koulu, Maaninkavaarantie 352 2.7. klo: 19.00 18
Ranua
Piittisjärven vanha koulu 20.7. klo: 17.00 23
Impiön koulu 21.7. klo: 17.00 24
Ruonan Pirtti 22.7. klo: 17.00 31
Asmuntin koulu 23.7. klo: 17. 00 13
Utsjoki
Kunnanvirasto, valtuustosali 27.7. klo: 18.00 12
Karigasniemi, kylätalo 28.7. klo: 18.00 11
Kemijärvi
Vuostimon koulu 27.7. klo: 17.00 23
Luusuan kylätalo 28.7. klo: 17.00 35
Kostamon seurantalo 29.7. klo: 17.00 8
Valtuustosali 30.7. klo: 17.00 33
Inari
Sevetti, koulu 3.8. klo: 18.00 23
Ivalo, valtuustosali 4.8. klo: 18.00 20
Inari, Siida 5.8. klo: 18.00 16
Nellim, Erähotelli 6.8. klo: 18.00 11
Jätevesi-iltojen paikat ja ajat
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Kunta Paikka Aika Osallistujat*
Ylitornio
Kunnanvirasto 3.8. klo: 17.00 24
Mellakosken koulu 4.8. klo: 17.00 14
Raanujärven koulu 5.8. klo: 17.00 11
Savukoski
KK kunnanvirasto 10.8. klo: 18.00 4
Martti, Korvatunturin lomakeidas 11.8. klo: 18.00 12
Tanhua, Messula 12.8. klo: 18.00 24
Kuosku, Kuosku-Nousun Erän maja 13.8. klo: 18.00 16
Pello
Juoksenki, nuorisoseurantalo 10.8. klo: 18.00 29
Jarhoinen, vanha koulu 11.8. klo: 18.00 17
Lankojärvi, koulu 12.8. klo: 18.00 29
Ruuhijärvi, koulu 13.8. klo: 18.00 17
Pelkosenniemi
Kirkonkylä, valtuustosali 17.8. klo: 18.00 11
Kairala, Kajastuksen urheilutalo 18.8. klo: 18.00 15
Suvanto, koulu 19.8. klo: 18.00 17
Tornio
Raumon koulun ruokala, Raumontie 100 17.8. klo: 18.00 47
Kaakamon kylätalo, Laivaniementie 815 18.8. klo: 18.00 24
Karungin koulu, Jokivarrentie 2369 19.8. klo: 18.00 7
Arpelan koulu, Arpelantie 200 20.8. klo: 19.00 29
Salla
Kirkonkylä, valtuustosali 24.8. klo: 17.00 19
Kursu, ala-aste 25.8. klo: 17.00 17
Hautajärvi, Seutula 26.8. klo: 17.00 11
Saija, Saijapirtti 27.8. klo: 17.00 22
Kolari
Kunnanvirasto 31.8. klo: 18.00 37
Sieppijärven koulu 1.9. klo: 18.00 28
* Osallistujissa ei ole mukana luennoitsijoita Yhteensä 1 264
keskiarvo 19
mediaani 17
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Paikka Kohderyhmä Aihe  Pvm Osallistujat
Vaattunkiköngäs Kiinteistöjen taloudellinen ylläpito koulutus/Villi-Pohjolan henkilöstö
Haja-asutusalueiden kiinteistöjen
jätevesien käsittely 29.9.2008 24
Pohjois-Suomen
Vesihuoltopäivät
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys/
Johtavat toimi- ja luottamushenkilöt Lapin, 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskuksen alueiden vesihuoltolaitoksista ja 
kunnista sekä viranomaisten edustajat
Haja-asutuksen jätevesihuollon
kehittämisprojekti 4.11.2008
Osallistujien  
lkm ei tiedossa
Ympäristön-
suojelun
neuvottelupäivät
Lapin ympäristökeskus/
Lapin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
Lapin ympäristökeskuksen viranomaiset
Haja-asutusalueiden jätevesien
käsittelyn ohjaus ja
neuvontaprojekti
24.11.2008 60
Kemijärven
kaupunki
informaatiotilaisuus
Kemijärven kaupunki/
Halosenrannan asukkaille informaatiotilaisuus Kiinteistöjen jätevesien käsittely 12.11.2008 28
Keminmaan kunta,
Hyypiö
Keminmaan kunta/
kyläilta Hyypiössä
Haja-asutusalueen
jätevesienkäsittely 25.11.2009 15
Seminaari Lapin ympäristökeskus (projekti)/Kuntien viranomaiset Neuvottelupäivät 26.3.2009 46
Ympäristönsuojelun
neuvottelupäivät Lapin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset Neuvottelupäivät 23.–24.11.2009 51
Tervola Paikalliset maataloustuottajat Haja-asutusalueenjätevesienkäsittely 3.3.2010 12
Yhteensä 236
Osallistuminen eri tilaisuuksiin
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Haja-asutusalueiden vesihuollon suunnittelijakoulutus (5 op) 
Aika: ti-ke 15.–16.12.2009 ja ke-to 20.–21.1.2010 
Paikka: Rovaniemi, Hotelli Oppipojan auditorio, Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi 
Koulutuksen kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesihuollon suunnittelupalveluja tarjoavat tai 
suunnittelutoimintaansa kyseiselle aihealueelle laajentavat toimijat. Koulutus soveltuu myös muille kohderyhmil-
le, kuten rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. 
Koulutuksen sisältö 
Koulutus muodostuu neljästä lähiopetuspäivästä ja etätöinä tehtävistä harjoitustehtävistä. Koulutuksen lopussa 
pidetään FISE Oy:n pätevyydenarviointilautakunnan hyväksymä tentti halukkaille. 
Koulutuksen aiheita ovat mm. 
•	 Haja-asutusalueiden vesihuoltoa koskevat säädökset 
•	 Talousveden hankinta 
•	 Jätevesien käsittelyjärjestelmät 
•	 Käsittelyjärjestelmien muutostarpeet ja niiden arviointi 
•	 Järjestelmän valinta ja soveltuvuus kohteeseen 
•	 Hyvän suunnitelman laatimisen periaatteet 
•	 Suunnittelun taustaselvitykset ja kohteen tutkimukset 
•	 Järjestelmien käyttö, hoito ja huolto 
•	 Harjoitustyöt 
•	 Loppukoe 
Koulutuksen järjestäjä 
Koulutuksen järjestää Suomen ympäristöopisto Sykli yhteistyössä Lapin ympäristökeskuksen kanssa. 
Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen ammatillinen erikoisoppilaitos, joka on keskittynyt aikuisille 
suunnattuun ympäristö- ja vesihuoltoalan koulutukseen. Sykli on johtava sekä ympäristöhuollon että vesihuol-
toalan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta antava oppilaitos Suomessa. Sykli tarjoaa vesihuoltoalan ja 
ympäristöhuollon koulutusten lisäksi ympäristöjohtamisen, ympäristölogistiikan ja teollisen puhtaanapidon kou-
lutusta. Ammattitutkinnoista ja Syklistä lisää verkko-osoitteesta www.sykli.fi. 5/2.
Suunnittelijakoulutuksen ohjelma 
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Ohjelma: päivä 1 
ti 15.12.2009 klo 8.45–16.00 
8.45–9.00 Ilmoittautuminen koulutukseen ja kahvi 
9.00–9.15 Koulutuksen avaus ja Haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus ja neuvonta –hankkeen esittely 
Risto Romakkaniemi, Lapin ympäristökeskus 
9.15–10.15 Koulutuksen ja Syklin esittely 
Suunnittelijan pätevyysvaatimukset ja vastuut 
FISE-pätevyyden ja tenttikirjallisuuden esittely 
Tuulia Innala, Sykli 
10.30–12.00 Jätevedet ja tilanne haja-asutusalueella 
•	Vesihuollon	nykytilanne	Lapin	alueella	
  Arto Seppälä, Lapin ympäristökeskus 
•	Mitä	jätevesi	on	ja	miksi	se	on	puhdistettava?	
  Tuulia Innala, Sykli 
12.00–12.45 Lounastauko 
12.45–14.00 Haja-asutusalueiden vesihuoltoon liittyvä lainsäädäntö ja sen vaikutus suunnitteluun 
Tuulia Innala ja Antti Hauhia, Sykli 
•	Haja-asutusalueiden	vesihuoltoon	liittyvä	ja	sitä	ohjaava	lainsäädäntö	
•	Kunnalliset	määräykset	ja	suunnitelmat	
•	Hajajätevesiasetuksen	ja	sen	liitteiden	sisältö	ja	tarkoitus	
•	Vaatimukset	jätevesien	puhtaudelle	
•	Eri	viranomaisten	tehtävät	ja	valvontavastuut	
•	Tietolähteet	
14.00–14.15 Kahvitauko 
14.15–16.00 Edellinen aihe jatkuu 
Harjoitustehtävä 1: Suunnittelun taustaselvityksiin liittyvä tehtävä 5/3.
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Ohjelma: päivä 2 
ke 16.12.2009 klo 8.45–16.00 
8.45–9.00 Kahvi 
9.00–12.00 Jätevesien käsittelyprosessit ja eri prosessien tarkoitus 
Tuulia Innala, Sykli 
Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen mukaiset käsittelyjärjestelmät 
Antti Hauhia, Sykli 
•	Erilaiset	asetuksen	vaatimukset	täyttävät	käsittelyjärjestelmät	
•	Järjestelmien	rakenne	ja	toiminta	
•	Jätevesien	purku	käsittelyjärjestelmästä	
12.00–12.45 Lounastauko 
12.45–14.00 Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmän valinta 
Tuulia Innala ja Antti Hauhia, Sykli 
•	Mitkä	seikat	vaikuttavat	järjestelmän	valintaan?	
•	Olemassa	olevien	järjestelmien	uusiminen	vs.	uudet	kiinteistöt	
•	Järjestelmän	soveltuvuus	kohteeseen	
•	Vedenhankinta	vs.	jätevesien	käsittely	ja	poisjohtaminen	
Vaihtoehtoiset käymälät 
Raini Kiukas, Käymäläseura Huussi ry 
14.00–14.15 Kahvi 
14.15–15.00 Suunnittelun pohjaksi tehtävät selvitykset, mm. maaperän imeytyskyvyn selvittäminen 
Olavi Norvapalo, Pohjois- Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy 
15.00–16.00 Hyvän suunnitelman sisältö 
Tuulia Innala ja Antti Hauhia, Sykli 
kommentoijana Risto Romakkaniemi, Lapin ympäristökeskus 
•	Taustatiedot	
•	Selostusosa	
•	Suunnitelman	liitteet	
•	Malli	
Harjoitustehtävä 2: Kiinteistön jätevesihuollon suunnitteluun liittyvä harjoitustyö 5/4.
Liite 5/3.
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Ohjelma: päivä 3 
ke 20.1.2010 klo 8.45–16.00 
8.45–9.00 Kahvi 
9.00–11.30 Erilaisten järjestelmätyyppien käyttö ja hoito sekä yleisimmät huoltotarpeet ja toimenpiteet 
Antti Hauhia, Sykli 
•	Asetuksen	mukaiset	huoltovaatimukset	
•	Käyttö,	hoito,	tarkastukset	ja	huoltotoimenpiteet	yleisimmissä	käsittelyjärjestelmissä	
•	Näytteenotto	ja	laskeumakokeen	suorittaminen	
12.15–14.00 Talousveden hankinta ja laatu 
Pertti Virtanen, Vesikaivohuolto VIPE Oy ja Tuulia Innala, Sykli 
•	Veden	hankinnan	vaihtoehtoiset	tavat	
•	Tyypilliset	talousveden	laatu-	tai	saatavuusongelmat	
•	Veden	käsittely	kiinteistökohtaisesti	
•	Veden	laadun	arviointi	
Talousvesikaivon huolto ja kunnostus 
•	Kaivotyypit	ja	kaivojen	kunnostus	
14.00–14.15 Kahvi 
14.15–16.00 Suunnitteluharjoitustöiden käsittely ja ohjaus 
Syklin edustajat
Lapin ympäristökeskuksen edustajat ja Minttu Peuraniemi
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö Ry 
Harjoitustehtävä 3: Talousveteen liittyvä harjoitustehtävä 5/5.
Liite 5/4.
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Ohjelma: päivä 4 
to 21.1.2010 klo 8.45–16.00 
8.45–9.00 Kahvi 
9.00–11.00 Tutustuminen laitevalmistajien tuotteisiin tai maastokäynti 
•	Tutustuminen	eri	laitevalmistajien	tuotteisiin	
•	tai	tutustuminen	käytössä/rakenteilla	olevaan	puhdistamoon	
11.00–11.30 Jätevesilaitteistojen CE-merkintä 
Antti Hauhia, Sykli 
11.30 – 12.15 Katsaus erikoistapauksiin 
Tuulia Innala, Sykli 
•	usean	kiinteistön/palvelu-	tai	teollisen	toiminnan	järjestelmät	
•	maitohuoneet	
12.15 – 13.00 Lounastauko 
13.00 – 16.00 FISE-pätevyyskoe (3 h) 
Henkilöllisyystodistus ja taskulaskin mukaan. Tenttikirjallisuutta saa käyttää.
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Hei!
Haja-asutuksen jätevesihuollon ohjaus ja neuvonta projektin rahoittaja 
edellyttää, että projektin vaikuttavuutta on seurattava ja tiedotuksen on oltava 
aktiivista. Pyydämme Teitä vastaamaan oheisen arviointilomakkeen kysymyksiin 
mahdollisimman pian ja palauttamaan sen meille.
Lomakkeen voi palauttaa sähköpostitse:
risto.romakkaniemi@ymparisto.fi tai 
riitta.vilmila@ymparisto.fi
Kiitos etukäteen!
Hyvää syksyä toivottaen
Projektiväki 
Riitta ja Risto
Arviointisaate
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Palautteen antajan nimi:
Kunta:
Arvioi projektin onnistumista eri osa-alueita asteikolla 1-10 (1=heikko 10=erittäin hyvä). Arviota käyte-
tään hyväksi hankkeen loppuarviossa sekä mahdollisissa tulevissa hankesuunnitelmissa.
Projektista kokonaisuutena on tiedotettu kunnanviranomaisia: 
Projekti tiedotti yleisöä jätevesi-illoista:   
Projektin merkitys kunnan ympäristönsuojelumääräysten laatimisessa: 
Seminaarin 26.3.2009 hyöty kuntien viranomaisille:  
Kuntalaisen hyöty jätevesi-illasta:   
Kunnanviranomaisen työtä jätevesi-ilta auttaa?  
Onko jätevesi-illasta saatu kuntalaisilta palautetta ja jos on millaista?
Onko jätevesi-illan/-iltojen jälkeen havaittu kuntalaisten aktivoituneen saattamaan jätevesiasiansa kun-
toon ja jos on niin millaista toiminta on ollut?
Haluatteko, että projekti järjestää 
•	 kuntakierroksen asian tiimoilta 
•	 yhteisen neuvottelupäivän
•	 muuta, mitä?
Missä vaiheessa ympäristösuojelumääräysten laatiminen on kunnassanne?
Määräykset   Luonnos   Laatiminen  Ei ole  Ei laadita
voimassa  valmiina  käynnissä  aloitettu
   
Arviointilomake 
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